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¸ Martine TABOURET, vice-présidente du Cd 01, maître 

d'ouvrage 

¸ Etienne MEGARD, architecte, maître d'oeuvre 

¸ Jean-Baptiste GONDIN, responsable agence 69 et 01, 

entreprise FAVRAT 

¸ David SORET, directeur général, entreprise FLORIOT 

¸ Benjamin MERMET, prescripteur bois construction, 

FIBOIS AURA 

 



OS démarrage travaux : 5 Février 2018 -  durée des travaux 12 mois 
 = désamiantage / démolition : 2 mois - Févier + Mars 

 = fondation spéciale + dalle maçonnerie : 1,5 mois ï démarrage 26 Mars 

 = clos couvert bois préfabriqué (hors eau + hors air) : 3 mois - pose 1er bâtiment D le 02 Mai fin au 27Juillet 

 = second îuvre et lots techniques : 7 mois ï Juin à Décembre 2018 (à reconfirmer en fonction reconsultation en cours) 

 
Surfaces créées : 1.630m² SDO 

Coût total marchés de travaux : 2.784.900ú HT dont 118.900ú (démolition désamiantage) et 260.000ú (VRD) 

               soit : 1.476ú/m² (hors démolition et VRD) 

 

 






